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План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
                             МОУ Есинская сш на 2010-2011 годы.
	Направления
	Мероприятия
	Сроки выполнения
	Ответственный

	I.Организационное обеспечение  введения ФГОСНОО


	1.Нормативные документы: приказы, положения, письма, инструкции.

2. Педсовет.
 3.Заседание ШМО начальных классов.

4. Совещание при директоре

5. Разработка основной образовательной программы начального общего образования, включающей учебный план, рабочие программы учебных предметов, кружков и др., материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.
6. Разработка перспективного плана по МТО начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС.  

7. Привести в соответствие с требованиями ФГОС и квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы.

8. Подготовить, оптимальную для реализации, модель внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

9. Провести школьное родительское собрание о введении ФГОС 

в будущем  1 классе.

10. Обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями УМК, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.

11. Создание школьной системы мониторинга выполнения требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.

12. Информировать общественность через СМИ, школьный сайт  о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.
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	II.Повышение квалификации
	1.Организация изучения нормативных и методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС.

2. Повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС. 

3. Подготовить план методической работы в школе, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС.

4.Обеспечить информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
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Зам.директора по УВР
Администрация 

	 III.Материально-техническое обеспечение.
	1.Оснащение предметного кабинета начального общего образования (будущий 1 класс) в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке к введению нового ФГОС:

- учебно-методическими материалами;

- техническими средствами обучения;

- учебно-практическим оборудованием;

- мебелью;

- демонстрационными пособиями;

- экранно-звуковыми пособиями;

- цифровыми образовательными пособиями;

- книгопечатной продукцией;

- инвентарем для обеспечения школьных перемен.
2. Обеспечение образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями:

- учебно-методическими материалами; 

- демонстрационными материалами;

- дидактическими играми и раздаточными материалами.
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	Критерии готовности ОУ
	1.Проведение анкетирования детей и родителей

2. Организация работы «Школы будущего первоклассника»

3. Информирование социума о готовности к переходу на ФГОС и ожидаемых результатах инновации.
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Кирилина Т.И.

Публичный доклад директора


